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Al margen un sello con el Escudo del Estado de Baja California Sur, al calce dice: EJECUTIVO.

LEONEL EFRAIN COTA MONTANO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

DECRETO NUMERO 1490

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico e interés social y tiene por objeto
reglamentar el Articulo 161 de la Constitucién Politica del Estado de Baja California Sur y
regular las acciones relativas a la planeacién, programacion, presupuestacion, gasto,
ejecucion, conservacion, mantenimiento y control de la obra publica y de los servicios
relacionados con la misma, que realicen:

l. El Gobierno del Estado;
Il. Los Ayuntamientos;
lll.  Los Organismos Descentralizados del Estado o de los Municipios;

IV. Las empresas de participacion estatal, en las que el Gobierno del Estado o los
Ayuntamientos sean socios mayoritarios,

V. Los fideicomisos, en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los
Ayuntamientos o cualquiera de las Entidades a que se refieren las fracciones Il y IV de
este Articulo; y

VI. Las Dependencias o Entidades que ejecuten obras publicas o servicios relacionados con
las mismas, con cargo total o parcial a fondos federales, se regiran por la Ley de Obras
Publicas Federal, excepto los casos cuyas reglas de operacion indiquen la aplicacion de
la ley estatal.
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Para dar debido cumplimiento a la presente Ley, los Poderes Legislativo y Judicial del Estado
de Baja California Sur, deberdn coordinarse con la Secretaria, para la planeacion,
presupuestacion, ejecucion, conservacion, mantenimiento y control de obra puablica y
servicios relacionados con las mismas.

Los contratos que celebren las Dependencias con las Entidades, o entre Entidades y los
actos juridicos que se celebren entre Dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre
alguna Dependencia o Entidad de la Administracion Publica Estatal con alguna perteneciente
a la Administracion Publica Municipal, no estaran dentro del ambito de aplicacién de esta Ley.
Cuando la Dependencia o Entidad obligada a realizar los trabajos no tengan la capacidad
para hacerlo por si misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedara
sujeto a este ordenamiento.

No estaran sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para
crear la infraestructura necesaria en la prestacion de servicios publicos que los particulares
tengan concesionados, en los términos de la legislacion aplicable, cuando éstos las lleven a
cabo.

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, se realizaran conforme a lo
dispuesto por el Presupuesto del Egresos del Estado, asi como a la Ley de Presupuesto y
Control del Gasto Publico Estatal, y la Ley Estatal de Deuda Publica en lo que corresponda; y
estardn regidos por esta Ley Unicamente en lo que se refiere a los procedimientos de
contratacion y ejecucion de obra publica.

Los Titulares de las Dependencias y los Organos de Gobierno de las Entidades emitiran, bajo
su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las politicas, bases y
lineamientos para las materias a que se refiere este Articulo.

Las Dependencias y Entidades se abstendran de crear fideicomisos, otorgar mandatos o
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.

Articulo 1 Bis.- Todas las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, con cargo
total a recursos publicos estatales o municipales, se licitaran o adjudicaran con eficacia,
eficiencia, calidad, economia, transparencia y honradez, conforme a lo previsto en esta Ley,
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Baja California Sur, en concordancia con los
articulos 6 y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 13 apartado
“B” y 161 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Articulo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:

l. El Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado;
Il. Presidente Municipal: Presidente Municipal del H. Ayuntamiento;
lll.  Oficialia Mayor: Oficialia Mayor;

IV. Secretaria: La Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia del Gobierno
del Estado;
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VI.

VIL.

VIII.

XI.

XII.

XIIl.

XIV.

XV.

XVI.

Finanzas: La Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado;

Desarrollo: La Secretaria de Promocion y Desarrollo Econdmico del Gobierno del
Estado;

Contraloria: Contraloria General del Estado;
Dependencias: Las sefialadas en las fracciones | y 1l del Articulo 1 de la presente Ley;

Entidades: Las mencionadas en las fracciones lll, IV y V del Articulo 1 de la presente
Ley;

Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur;

Sector: El agrupamiento de Entidades coordinado por la Dependencia que, en cada
caso, designe el Ejecutivo;

Contratista: La persona fisica o moral que celebre contratos de obras publicas y de
servicios relacionados con las mismas;

Licitante: La persona fisica o moral que participe en cualquier procedimiento de
licitacién publica, o bien de invitacion;

Camara: Camara Mexicana de la Industria de la Construccion; y

Observatorio Ciudadano: El Observatorio Ciudadano de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; y

Colegios: Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos de Baja California Sur.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley se considera obra publica:

La construccion, instalacion, conservacion, reparacion, mantenimiento y demolicién de
bienes inmuebles;

El mantenimiento y la restauracion de bienes muebles incorporados o adheridos a un
inmueble, cuando implique modificacién al propio inmueble;

Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el
disefio de la obra hasta su terminacion total, incluyéndose, cuando se requiera, la
transferencia de tecnologia;

Los trabajos de exploracion, localizacion y perforacion; mejoramiento del suelo;
subsuelo; desmontes; extraccion; y aquellos similares, que tengan por objeto la
explotacion y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el
subsuelo; siempre y cuando la federacion los haya asignado al Estado o los Municipios;

Instalacion de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la
explotacion de recursos naturales; siempre y cuando la federacién los haya asignado al
Estado o a los Municipios;
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VI.

VII.

VIII.

Los trabajos de infraestructura agropecuaria,

La instalacién, montaje, colocacion o aplicacion, incluyendo las pruebas de operacién de
bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre
y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien,
cuando incluyan la adquisicién y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten,

y

Todos aquellos de naturaleza analoga.

Articulo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las
obras publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, proyectar, disefiar y calcular los
elementos que integran un proyecto de obra publica; asi como lo relativo a las investigaciones,
estudios, asesorias y consultorias especializadas, estudios técnicos y de preinversion que se
requieran para su realizacion; la direccion o supervisién de la ejecucion de las obras y los
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones, cuando el costo de estas sea superior al de los bienes muebles que deban
adquirirse; asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras
publicas los siguientes conceptos:

VI.

La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria
basica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecanica y de
cualquier otra especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto
ejecutivo de obra publica;

La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano,
arquitectonico, de disefio grafico o artistico y de cualquier otra especialidad del disefio, la
arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
publica;

Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, hidraulica,
mecanica de suelos, sismologia, topografia, geologia, geodesia, geotecnia, geofisica,
geotermia, oceanografia, meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecolégicos y de
ingenieria de transito;

Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico
econdmica, ecolégica o social, de evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra,
financieros, de desarrollo y restitucion de la eficiencia de las instalaciones;

Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra; de laboratorio de analisis y
control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y
radiografias industriales; de preparacion de especificaciones de construccion,
presupuestacion o la elaboracién de cualquier otro documento o trabajo para la
adjudicacion del contrato de obra correspondiente;

Los trabajos de organizacion, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas
aplicados a las materias que regula esta ley;
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VIl. Los dictAimenes, peritajes, avallos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables
a las materias que regula esta ley;

VIIl. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;

IX. Los estudios de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de
tecnologia entre otros; y

X.  Todos aquellos de naturaleza analoga.

Articulo 5.- La aplicacion de esta Ley sera sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales, por instituciones financieras del exterior u otro tipo de organismos extranjeros
con los que se tuvieran relaciones normadas por el Gobierno Federal.

Articulo 6.- Estaran sujetas a las disposiciones de esta Ley, la obra publica y los servicios
relacionados con la misma que requieran celebrar las Dependencias y Entidades
mencionadas en el Articulo 1 de esta Ley.

La obra publica y los servicios relacionados con la misma con cargo total o parcial a fondos
estatales y recursos crediticios, conforme a los convenios entre el Ejecutivo y los Municipios,
estaran sujetos a las disposiciones de esta Ley.

Articulo 7.- El gasto de la obra publica y servicios relacionados con las mismas, se sujetara,
en su caso, a las disposiciones especificas de los Presupuestos Anuales de Egresos del
Estado y de los Municipios, lo previsto en la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Publico
Estatal y las Leyes de Hacienda Municipal; asi como en las demas disposiciones aplicables.

Articulo 8.- El Ejecutivo, aplicara la presente Ley por conducto de la Secretaria, Contraloria,
Desarrollo y Finanzas, los Organismos Descentralizados y las Empresas de Participacion
Estatal y Dependencias ejecutoras de obra publica y servicios relacionados con las mismas,
gue atentas a la interpretacion que de esta Ley haga la Contraloria, sin perjuicio de la
intervencion de otras Dependencias del propio Ejecutivo conforme a esta u otras disposiciones
aplicables.

Los Ayuntamientos aplicaran la presente Ley por conducto de la dependencia que sefale la
Ley Organica Municipal, reglamentaria del Titulo Octavo de la Constitucién Politica del Estado,
por el Presidente Municipal y por la Contraloria Municipal o por el Sindico en su caso.

Las Dependencias sefialadas con anterioridad, deberan considerarse y desempefiar sus
funciones dentro de su ambito de competencia, para cuyo efecto ademés de las facultades
previstas en la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado y la Ley Organica
Municipal, ejerceran en esta materia las siguientes:

A).- Las Dependencias y Entidades que realicen obra publica y servicios relacionados con las
mismas, seran las responsables en lo relativo a la contratacién, equipamiento, conservacion,
mantenimiento, demolicién, ejecucion, supervision y control de la obra publica;

B).- Desarrollo, lo relativo a la planeacion, programacion y autorizacion como dependencia
coordinadora y reguladora de las acciones de integracion del desarrollo del Estado;
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C).- Finanzas, sera la Unica responsables en lo relativo a proporcionar con toda oportunidad,
los recursos financieros requeridos y regular el gasto publico, como dependencia coordinadora
y administradora de los fondos publicos puestos bajo su responsabilidad;

D).- La Contraloria, en lo relativo a la vigilancia y fiscalizacion del gasto publico en las obras y
servicios relacionados con las mismas, como dependencia coordinadora y supervisora de los
fondos destinados y aplicados a las obras y servicios publicos. Los Ayuntamientos lo haran por
conducto de la Contraloria Municipal o del Sindico en su caso.

La Contraloria dictara las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias
para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinion de Finanzas v,
cuando corresponda la de Desarrollo. Tales disposiciones deberan publicarse en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado.

Articulo 9.- Las Dependencias seran las responsables de que, en la adopcion e
instrumentacion de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se
observen criterios que promuevan la simplificacibn administrativa, la descentralizacién de
funciones vy la efectiva delegacién de facultades, en el interés de racionalizar y simplificar los
recursos con que cuenten a efecto de adquirir estrictamente lo indispensable para llevar a
cabo sus operaciones.

Las facultades conferidas por esta Ley a los Titulares de las Dependencias podran ser
ejercidas por los titulares de sus 6rganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.

Articulo 10.- La Secretaria, la Contraloria, Desarrollo y Finanzas, en el ambito de sus
respectivas competencias, podran contratar asesoria técnica para la realizacion de
investigaciones de mercado; el mejoramiento del sistema de obra publica; la verificacién de
precios, pruebas de calidad, y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.

Para los efectos del parrafo anterior, las citadas Dependencias pondran a disposicién entre si
los resultados de los trabajos objeto de los respectivos contratos de asesoria técnica.

Articulo 11.- Corresponde a las Dependencias y Entidades llevar a cabo los procedimientos
para contratar y ejecutar las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo
gue en ningun caso se podran contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten
las obras o servicios de que se trate.

Articulo 12.- En los casos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas,
financiados con créditos otorgados al Gobierno Estatal o con su aval; los procedimientos,
requisitos y demas disposiciones para su contratacion seran establecidos por la Contraloria
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberan precisarse en las
convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes.

Articulo 13.- En lo no previsto por esta Ley, seran aplicables las leyes vigentes en el Estado.

Articulo 14.- Cuando por las condiciones especiales de la obra publica o de los servicios
relacionados con las mismas, se requiera la intervencion de dos o mas Dependencias o
Entidades, quedara a cargo de cada una de ellas, la responsabilidad sobre la ejecucion de la
parte de la obra que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razon de sus
respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeacién y programacion del conjunto.
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Previamente a la ejecucion de las obras a las que se refiere este Articulo, se deberan
establecer convenios donde se especifiquen los términos para la coordinacién de las acciones
de la Dependencia y Entidades que intervengan.

Articulo 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion o aplicacion de
esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, salvo aquellas en que sean parte
empresas de participacién estatal o municipal mayoritaria o fideicomisos publicos, seran
resueltas por los tribunales competentes en el Estado de Baja California Sur.

Sélo podra convenirse compromiso arbitral respecto de aquéllas controversias que determine
la Contraloria mediante reglas de caracter general, previa opinion de la Secretaria y de
Desarrollo, ya sea en clausula compromisoria incluida en el contrato o en convenio
independiente.

Lo previsto en los dos parrafos anteriores es sin perjuicio de que en el ambito administrativo la
Contraloria conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relacion con los
procedimientos de contratacién, o bien, de los recursos que conozca sobre el incumplimiento
de lo pactado en los contratos.

Lo dispuesto por este Articulo se aplicara a los organismos descentralizados solo cuando sus
leyes no regulen de manera expresa, la forma en que podra resolver controversias.

Articulo 16.- Los contratos que celebren las Dependencias y Entidades fuera del Estado, se
regiran, en lo conducente, por esta Ley.

Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados en el Estado, tratandose
exclusivamente de licitaciones publicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas,
deberan realizarse dentro del territorio estatal.

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMAQION Y PRESUPUESTACION
CAPITULO UNICO

Articulo 17.- En la planeacion de la obra publica y de los servicios relacionados con las
mismas, las Dependencias y Entidades deberan:

l. Sujetarse a los objetivos, politicas y prioridades sefialadas en los planes y programas
gue elaboren el Gobierno del Estado y Ayuntamientos a nivel sectorial y regional de
desarrollo urbano, social y econémico a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los
recursos identificados en los mismos planes, y en observancia de las normas y
lineamientos que de ellos se deriven;

II.  Considerar de manera jerarquizada las necesidades estatales, regionales, municipales y
de beneficio econdmico, social y ambiental;

Ill. Respetar las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, asi como tomar
en consideracion los planes de desarrollo urbano, econdmico y social del Estado y
Municipios;
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VI.

VIL.

VIII.

XI.

Prever los requerimientos de areas y predios para la obra publica y observar las
declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de areas y predios que se
hubieran hecho conforme a lo dispuesto por las leyes de la materia;

Considerar la disponibilidad de recursos con relacion a las necesidades de la obra
publica;

Prever las obras principales, asi como las complementarias o accesorias y las acciones
necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas que se requieran
para su terminacion;

Considerar la tecnologia aplicable, en funcién de la naturaleza de las obras;

Tomar en cuenta, preferentemente, el empleo de los recursos humanos y la utilizacion
de los materiales propios de la regién donde se ubiquen las obras;

Tomar en cuenta, preferentemente en igualdad de circunstancias los recursos humanos
del Estado;

Ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente del
Estado y su Reglamentos; y

Ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el
Presupuesto de Egresos del Estado y en el de o Ayuntamientos y Entidades respectivas.

Articulo 18.- Las Dependencias y Entidades segln las caracteristicas, complejidad vy
magnitud de los trabajos formularan sus programas anuales de obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas y los que abarquen mas de un ejercicio presupuestal, asi como
sus respectivos presupuestos, considerando:

VI.

VIL.

Los estudios de preinversion que se requieran para definir la factibilidad técnica,
econdmica, ecoldgica y social en la realizacion de la obra;

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;
Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecucion, incluyendo las obras
principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, asi como las

acciones para poner aquellas en servicio;

Las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas de la region donde deba
realizarse la obra;

Los resultados previsibles;

La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para realizacion de
estudios y proyectos, la ejecucion de los trabajos, asi como los gastos de operacion;

las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacion y
terminacion de cada obra;
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VIIl. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo los
proyectos arquitecténicos y de ingenieria necesarios;

IX. La regularizacion y adquisicion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencion de los
permisos de construccion necesarios;

X.  La ejecucién, que debera incluir el costo estimado de la obra y servicios relacionados
con las mismas, que se realice por contrato y, en caso de realizarse por administracion
directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de
materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la
obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, asi como los indirectos de la obra;

XI.  Los trabajos de conservacién y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
inmuebles a su cargo;

XIl. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion
aplicada supletoriamente o, a falta de éstas, las normas internacionales, también
aplicadas en forma supletoria;

XIll. La coordinacién que sea hecesaria para resolver posibles interferencias y evitar
duplicidad de trabajos o interrupcién de servicios publicos;

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV. Toda instalacion publica debera asegurar la accesibilidad, evacuacion, libre transito sin
barreras arquitectonicas, para todas las personas; y deberan cumplir con las normas de
disefio y de sefalizacibn que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios
sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con capacidades distintas,

y

XVI. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

Articulo 18 Bis.- Las Dependencias y Entidades pondran a disposicion del publico en general,
a través del sistema electrénico de contrataciones gubernamentales (Compranet Estatal) y de
su pégina en Internet, durante el primer trimestre de cada afio, su Programa Anual de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se
trate, con excepcion de aquella informacion que, de conformidad con las disposiciones
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Baja California Sur y de la
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de
Baja California Sur.

Las obras publicas y servicios contenidos en el citado programa podran ser adicionados,
modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o
entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Contraloria General y actualizar en
forma mensual el programa en el sistema electrénico de contrataciones gubernamentales
(Compranet Estatal).
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Articulo 19.- Las Dependencias y Entidades que realicen obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, ya sea por contrato o por administracion directa, asi como los
contratistas con quienes aquellas contraten, observaran las disposiciones que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito estatal y
municipal.

Las Dependencias y Entidades, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los
trabajos, deberan tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas. En las bases de licitacion se precisaran, en su caso, aquellos
tramites que correspondera realizar al contratista.

Articulo 20.- Las Dependencias y Entidades estaran obligadas a prever los efectos sobre el
medio ambiente que pueda causar la ejecucién de la obra publica, con sustento en los
estudios de impacto ambiental previstos por la Ley de la materia y su Reglamento. Los
proyectos deberan incluir las obras necesarias para que se preserven 0 restauren las
condiciones ambientales cuando estas, pudieran deteriorarse, y se dara la intervencién que
corresponda a la Secretaria y, en su caso, a las Dependencias y Entidades que tengan
atribuciones en la materia.

Articulo 21.- Las Dependencias o Entidades que requieran contratar o realizar estudios o
proyectos, primero verificaran si en sus archivos o en los de las Entidades o Dependencias
afines o en la Coordinadora del Sector existen estudios o proyectos sobre la materia. De
resultar positiva la verificacion y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface
los requerimientos de la Entidad o Dependencia, no procedera la contratacién, con excepcién
de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuacion, actualizacion o complemento.

A fin de complementar lo anterior, las Entidades deberan remitir a su coordinadora de sector
una descripcion sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, asi como
de sus productos.

Los contratos de servicios relacionados con las obras publicas sélo se podran celebrar cuando
las areas responsables de su ejecucion no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual debera justificarse a traves
del dictamen que para tal efecto emita el titular del area responsable de los trabajos.

Articulo 22.- Las Entidades que sean apoyadas presupuestalmente o que reciban
transferencia de recursos estatales, remitiran sus programas y presupuestos de obra publica,
a la Dependencia Coordinadora de Sector. Las Dependencias Coordinadoras de Sector y, en
su caso, las Entidades que no se encuentren agrupadas en sector alguno, enviaran a
Finanzas, los programas y presupuestos mencionados en la fecha que esta determine, para su
examen, aprobacion e inclusién, en lo conducente, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
correspondiente.

Articulo 23.- En la obra publica y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecucion
rebase un ejercicio presupuestal, debera determinarse tanto el presupuesto total como el
relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulacion de los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes, ademas de considerar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes.
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Se debera tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios
gue aseguren la continuidad de los trabajos. Cuando la obra se desarrolle por etapas el
concurso comprendera la totalidad de las mismas.

El presupuesto actualizado serd la base para solicitar la asignacion de cada ejercicio
presupuestal subsecuente.

La asignacién presupuestal aprobada para cada contrato servird de base para otorgar, en su
caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

Para los efectos de este Articulo, las Dependencias y Entidades observaran lo dispuesto en el
Articulo 26 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Publico Estatal.

Articulo 24.- Las Dependencias y Entidades podran convocar, adjudicar o contratar obra
publica y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando se cuente con saldo
disponible, dentro de su presupuesto aprobado y el calendario de egresos autorizado por
Finanzas, en el caso de obra publica, sera requisito contar con el oficio de autorizacion
correspondiente emitido por desarrollo.

En el caso de los Ayuntamientos, se podra convocar previa autorizacion de la Tesoreria
Municipal.

Para la realizaciébn de obras publicas se requerira contar con los estudios y proyectos,
especificaciones de construccién, normas de calidad y el programa de ejecucién totalmente
terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una
propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusion, y se
cumplan los trdmites o gestiones complementarias que se relacionen con la obra y los que
deban realizarse conforme a las disposiciones Estatales y Municipales.

Lo dispuesto en el parrafo anterior, sera de la responsabilidad de los servidores publicos que
autoricen el proyecto ejecutivo.

Articulo 25.- Las Dependencias y Entidades podran realizar las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes:

. Por contrato, o

1. Por administracién directa.

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

Articulo 26.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratacion
gue a continuacion se citan:

l.- Licitacion Publica;
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Il.-  Invitacibn a cuando menos tres personas; 0
lll.-  Adjudicacion Directa.

La licitacion publica se inicia con la publicacion de la convocatoria y, en el caso de la invitacion
a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitacion; ambos procedimientos
concluyen con la firma del contrato.

La Contraloria pondra a disposicion publica, a través de los medios de difusién electrénica que
establezca, la informacion que obre en su base de datos correspondientes a las convocatorias
y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de
aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de
éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitacién, invitacion o
adjudicacion directa.

Articulo 27.- Los contratos de obra publica y los servicios relacionados con las mismas, por
regla general, se adjudicaran a través de licitaciones publicas, mediante convocatoria publica,
para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que seran abiertos
publicamente, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo a
lo que establece la presente Ley.

El sobre a que hace referencia este Articulo podra entregarse, a eleccién del licitante, en el
lugar de celebracion del acto de presentacion y apertura de proposiciones; o bien, si asi lo
establece la convocante enviarlo a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios
remotos de comunicacion electrénica, conforme a las disposiciones administrativas que
establezca la Contraloria.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicacion
electrénica el sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la
confidencialidad de la informaciébn de tal forma que sea inviolable, conforme a las
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloria.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los licitantes o sus
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, en sustitucion de la firma autdgrafa, se emplearan medios de
identificacion electronica, los cuales produciran los mismos efectos que las Leyes otorgan a
los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo valor probatorio.

La Contraloria operar4d y se encargara del sistema de certificacion de los medios de
identificacion electrénica que utilicen los licitantes y sera responsable de ejercer el control de
estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la informacién que se remita por esta
via.

Articulo 28.- En los procedimientos para la contratacion de obra publica y de servicios
relacionados con las mismas, las Dependencias y Entidades optaran en igualdad de
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado y por la utilizacion de los
bienes o servicios propios de la regién y nacionales.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA

Articulo 29.- Las convocatorias, que podran referirse a una o mas obras publicas o servicios
relacionados con las mismas, se publicarén, en un Diario de circulacion en el Estado y en el
sistema electronico de contrataciones gubernamentales (Compranet Estatal) y contendran:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

El nombre, denominacion o razén social de la Dependencia o Entidad convocante;

La indicacion de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran obtener las
bases y especificaciones de la licitacién y , en su caso, el costo y forma de pago de las
mismas;

La fecha, hora y lugar de celebracion del acto de presentacion y apertura de
proposiciones y de visita al sitio de realizacion de los trabajos asi como la indicacion, en
su caso, de las propuestas que podran presentarse a través de medios remotos de
comunicacion electrénica;

La indicacion de que no podran participar ni presentar propuestas aquellos que se
encuentren en los supuestos del Articulo 49 de la presente Ley;

Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicara el contrato;

La descripcion general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevaran a cabo
los trabajos, asi como, en su caso, la indicacién de que podran subcontratarse partes de
los mismos, respetando para el caso de fletes y acarreos las tarifas aprobadas por los
Ayuntamientos;

El plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha
estimada de inicio de los mismos;

La forma en que los licitantes deberan acreditar su existencia legal, la experiencia y
capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitacién, de acuerdo
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

La informacién sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos;

La indicacion de que las proposiciones deberan presentarse en idioma espafiol;

La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitacion,
asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podran ser negociadas; y

La indicacion de que cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitacion
en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente
Su participacion; y

Los demas requisitos generales que deberdn cumplir los interesados, segun las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos.
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Cuando los documentos que contengan las bases, implique un costo, este sera fijado solo en
razén de la recuperacion de las erogaciones por publicacién de la convocatoria y de la
reproduccion de los documentos que se entreguen; los interesados podran revisar tales
documentos previamente al pago de dicho costo, el cual sera requisito para participar en la
licitacion.

Igualmente, los interesados podran consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los
medios de difusion electrénica que establezca la Contraloria.

Articulo 30.- Las bases que emitan las Dependencias y Entidades para las licitaciones
publicas se pondran a disposicion de los interesados, tanto en el domicilio sefialado por la
convocante como en los medios de difusion electronica que establezca la Contraloria, a partir
del dia en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural previo al acto
de presentacién y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los
interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo, y contendran en lo aplicable
como minimo, lo siguiente:

l. Nombre, denominacion o razén social de la Dependencia o Entidad convocante;
Il. Forma en que deberéa acreditar la existencia y personalidad juridica el licitante;

lll.  Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacién la cual
debera realizarse después de la visita al sitio de la obra, siendo optativa la asistencia a
las reuniones que en su caso se realicen;

IV. Fecha, hora y lugar de celebracion del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, garantias; comunicacién del fallo y firma del contrato;

V. Sefalamiento de que sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en las bases de la licitacion, asi como la comprobacion de que
algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes, no
respetar para el caso de fletes y acarreos las tarifas aprobadas por los Ayuntamientos
del Estado;

VI. Laindicacion de que las proposiciones deberan presentarse en idioma espafiol;

VII. Moneda o monedas en que podran presentarse las proposiciones. En los casos en que
se permita hacer la cotizacion en moneda extranjera se debera establecer que el pago
gue se realice en el territorio nacional se hara en moneda nacional y al tipo de cambio
de la fecha en que se haga dicho pago;

VIIl. La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la
licitacién, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes podran ser
negociadas;

IX. Criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y adjudicacion de los
contratos, de conformidad con lo establecido por el Articulo 35 de esta Ley;
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XI.

XIl.

XIIl.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

Proyectos arquitectonicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicién,
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de
construccion aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberan ser
firmadas por el responsable del proyecto;

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos de referencia
gue deberan precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y
particulares; el producto esperado, y la forma de presentacion; asi como los
tabuladores de las cAmaras industriales y colegios de profesionales que deberan servir
de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal
técnico;

Relacion de materiales y equipo de instalacibn permanente que, en su caso,
proporcione la convocante, debiendo acompafiar los programas de suministro
correspondiente;

Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

Datos sobre las garantias; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se
concedan;

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos,
la que debera llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto dia
natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y el sexto dia natural previo
al acto de presentacion y apertura de proposiciones;

Informacion especifica sobre las partes de los trabajos que podran subcontratarse;

Plazo de ejecucién de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha
estimada de inicio de los mismos y la fecha estimada de terminacion;

Modelo de contrato al que se sujetaran las partes;

Condiciones de precio y tratandose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte
correspondiente, a las condiciones de pago;

Tratandose de contratos a precios unitarios 0 mixtos en su parte correspondiente, el
procedimiento de ajuste de costos que debera aplicarse, asi como el catalogo de
conceptos, cantidades y unidades de medicién, debe ser firmado por el responsable del
Proyecto; y la relacion de conceptos de trabajo mas significativos, de los cuales
deberan presentar analisis y relacion de los costos basicos de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion que intervienen en dichos andlisis. En todos
los casos se deberd prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y
soportado, preferentemente, en las especificaciones de construccion y normas de
calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las
cantidades de trabajo requeridos por el Proyecto;

La indicacion de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables
al mismo sera sancionado en los términos del Articulo 82 de esta Ley;
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XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberd ajustarse la participacion de los
licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de
mensajeria, o por medios remotos de comunicacion electronica. El que los licitantes
opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en
ningun caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitacion,

XXIII.Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer
ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal;

XXIV.Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;

XXV. Tratandose de servicios relacionados con la obra publica, forma en la que los
profesionistas que participen en las licitaciones deberan acreditar que cumpliran con la
Ley para el ejercicio de las profesiones en el Estado de Baja California Sur; y

XXVI.La indicacion de que no podran participar las personas fisicas o morales inhabilitadas
por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica y/o la Dependencia o Entidad
previa notificacién y justificacion ante la Contraloria correspondiente, en los términos de
este ordenamiento estatal o de las Leyes de Adquisiciones Estatal y Federal asi como
la Ley de Obras Publicas Federal.

Asimismo, la indicacién de que los participantes deberan presentar manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos
de contratacion establecidos en esta Ley, personas fisicas 0 morales que se encuentren
inhabilitadas en los términos del parrafo anterior, con el propdsito de evadir los efectos
de la inhabilitacion, tomando en consideracion, entre otros, los supuestos siguientes:

a).- Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas 0 morales
gue se encuentren inhabilitadas en términos del primer parrafo de esta fraccion;

b).- Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo
capital social, a su vez, participen personas fisicas 0 morales que se encuentren
inhabilitadas en términos del primer péarrafo de esta fraccion, y

c).- Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se
encuentren inhabilitadas.

La participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccién que
hubiere motivado la inhabilitacién.

La falsedad de la manifestacién a que se refiere esta fraccion sera sancionada en los
términos de Ley.

En casos de omisidn en la entrega del escrito a que se refiere esta fraccion, o si de la
informacion y documentacion con que cuente la Secretaria de la Funcién Puablica y/o la
Dependencia o Entidad previa notificacion y justificacion ante la Contraloria
correspondiente se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los
efectos de la inahilitacion, las dependencias y entidades se abstendran de firmar los
contratos correspondientes, y
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XXVII.- Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos, deberan cumplir los interesados, los que no deberan limitar la libre
participacion de éstos, precisando como seran utilizados en la evaluacion.

Los requisitos y condiciones que contengan las bases de licitacion, deberan ser los mismos
para todos los licitantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega,
plazo para la ejecucién de los trabajos; formalizacion; forma y plazo de pago; penas
convencionales; anticipos y garantias.

Para la participacion, contratacion o adjudicacién de obras publicas o servicios relacionados
con las mismas no se podran exigir requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

Tratandose de obra publica financiados con créditos externos otorgados al Gobierno Estatal o
con su aval, los requisitos para la licitacion seran establecidos por la Contraloria. Asi mismo
para los créditos externos otorgados a los Ayuntamientos o con su aval, los requisitos para la
licitacién seran establecidos por la Tesoreria Municipal.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloria podra intervenir en cualquier acto que
contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. Si la Contraloria
determina la cancelacion del proceso de adjudicacion, la Dependencia o Entidad reembolsara
a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

En el caso de los Ayuntamientos sera la Contraloria Municipal o su equivalente la que podra
intervenir en dichos actos.

Articulo 31.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la
licitacion tendra derecho a presentar su proposicion. Para tal efecto, las Dependencias y
Entidades no podran exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo,
proporcionaran a todos los interesados igual acceso a la informacién relacionada con la
licitacion, a fin de evitar favorecer a algun licitante.

El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones sera cuando menos de quince dias
naturales contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.

Cuando no pueda observarse el plazo indicado en este Articulo porque existan razones
justificadas del &rea solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el
namero de licitantes, el titular del &rea responsable de la contratacion podra reducir dicho
plazo, a no menos de diez dias naturales contados a partir de la fecha de publicacion de la
convocatoria.

Articulo 32.- Las Dependencias y Entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el
namero de licitantes, podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria 0 en las bases de la licitacion, a partir de la fecha en que sea publicada la
convocatoria y hasta inclusive el sexto dia natural previo a la fecha sefialada para la
presentacion y apertura de proposiciones, siempre que:

l. Tratdndose de la convocatoria, las modificaciones se haran del conocimiento de los
interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicacién; y
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1. Para las bases de licitacidon, las modificaciones se haran del conocimiento de los
interesados por medio de oficio circular.

No serd necesaria la notificacion que se refiere esta fraccion, cuando las modificaciones
deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a mas tardar en el plazo sefialado en este
Articulo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan
adquirido las bases de la correspondiente licitacion.

En las juntas de aclaraciones, las convocantes resolveran en forma clara y precisa las dudas o
cuestionamientos que sobre las bases de licitacion les formulen los interesados, debiendo
constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones de
gue se trata este Articulo no podran consistir en la sustitucion o variacion sustancial de las
obras o servicios convocados originalmente, o bien, en la adicion de otras distintas.

Cualquier modificacién a las bases de licitacion derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion.

Articulo 33.- La entrega de proposiciones se hara en un sobre cerrado, el cual sera abierto
en junta publica a fin de asegurar al Estado o al Municipio las mejores condiciones en cuanto a
precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo a
lo que establece la presente Ley.

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para
tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccion de
la dependencia o contrato se establezcan con precision y a satisfaccion de la dependencia o
entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la
manera en que se exigiria el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta
debera ser firmada por el representante comin que para ese acto haya sido designado por el
grupo de personas.

En todos los casos, se deberda preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los
interesados, asi como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado obras con
contratos terminados en costo y tiempo.

Articulo 34.- El acto de presentacion y apertura de proposiciones, en el que podran participar
los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitacion, se llevard a cabo
conforme a lo siguiente:

l. Sera presidido por el servidor publico que designe la convocante, quien sera la Unica
autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposicion de las que se
hubieren presentado, en los términos de la Ley;

Il. El acto de presentacion y apertura de proposiciones se iniciard en la fecha, lugar y hora
sefialada;

Ill.  Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado se procedera a la apertura de la
propuesta y se dard lectura al importe total de las propuestas que presenten los
documentos exigidos y se desecharan las que hubieren omitido alguno de estos. Por lo
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menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores publicos presentes, rubricaran el
catalogo de conceptos en el que se consignan los precios y el importe total de los
trabajos objeto de la licitacion y demas documentos que a criterio de la convocante sean
necesarios;

IV. Se levantara acta en la que se haran constar las propuestas aceptadas para su analisis,
sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron;
se sefialard lugar, fecha y hora en que se dard a conocer el fallo de la licitacién. Esta
fecha debera quedar comprendida dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de presentacion y apertura de proposiciones, y podra diferirse siempre que el
nuevo plazo fijado no exceda de diez dias naturales contados a partir del plazo
establecido originalmente para el fallo; el acta sera firmada por los asistentes y se
pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun
licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion; y

V. Si no se recibe proposicion alguna o todas las presentadas fueren desechadas se
declarara desierto el concurso, situacion que quedard asentada en el acta, y expediran
una segunda convocatoria.

Articulo 35.- Las Dependencias y Entidades para hacer la evaluacion de las proposiciones,
deberan verificar que las mismas incluyan la informacion, documentos y cumplan con los
requisitos solicitados en las bases de licitacién, para tal efecto, la convocante debera
establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de
las propuestas, dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por
realizar.

Tratandose de obras publicas; deberd verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las
condiciones legales exigidas al licitante, que el programa de ejecucion sea factible de realizar,
dentro del plazo solicitado; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion, las cantidades de trabajo
establecidas, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales sean los
requeridos por la convocante que el andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios
conforme a las disposiciones que expida la convocante sean acordes con las condiciones de
costos vigentes en la zona o regién donde se ejecuten los trabajos.

En ningln caso podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluacion.

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, debera verificar, entre otros
aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal
propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la
realizacion de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de
referencia; que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requisitos de las bases de la
licitacion, que la integracion de plantillas y el tiempo de ejecucion correspondan al servicio
ofertado. Atendiendo a las caracteristicas propias de cada servicio y siempre y cuando se
demuestre su conveniencia se utilizardn mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las
propuestas. Salvo en los casos de asesorias y consultorias donde invariablemente deberan
utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la
Contraloria General del Estado.
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No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas por las convocantes que tengan
como propdésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los
actos de la licitacion, asi como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no
afecte la solvencia de las propuestas, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no seréd motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los
licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de
adjudicaciéon establecidos en las bases de licitacion, las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicard a quien presente la
proposicion que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado.

La convocante emitird un dictamen que servira como fundamento para el fallo, en el que se
hara constar una resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el analisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Articulo 36.- En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacién fundado en el dictamen
gue emita la convocante el cual sera leido previo a la lectura del acta de fallo, a la que
libremente podran asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, levantandose el acta respectiva, que firmaran los asistentes, a
quienes se entregara copia de la misma. La falta de firma de algun licitante no invalidara su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan
asistido, para efecto de su notificacion. En sustitucion de esa junta, las Dependencias y
Entidades podran optar por notificar el fallo de la licitacion por escrito a cada uno de los
licitantes, dentro de los cinco dias naturales siguientes a su emision.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacion referida, las Dependencias y Entidades
proporcionaran por escrito a los licitantes la informacion acerca de las razones por las cuales
Su propuesta no resulto ganadora.

Contra la resolucion que contenga el fallo solo procedera el Recurso de Inconformidad que se
interponga por los licitantes, en los términos del Articulo 90.

Articulo 37.- Las Dependencias y Entidades no adjudicaran el contrato procediendo a declarar
desierta una licitacién, cuando a su juicio las posturas presentadas no rednan los requisitos de
las bases de la licitacion o sus precios no fueren aceptables, y expediran una segunda
convocatoria.

Las Dependencias y Entidades podran cancelar una licitacion por caso fortuito o fuerza mayor.
De igual manera, podran cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas,
gue provoquen la extincién de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con
el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia
Dependencia o Entidad. La determinacién de dar por cancelada la licitacion, debera precisar el
acontecimiento que motiva la decisién, la cual se hara del conocimiento de los licitantes.
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CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

Articulo 38.- En los supuestos y con sujecion a las formalidades que prevén los Articulos 39 y
40, las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo
el procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos de obra publica y servicios
relacionados con las mismas, a través de los procedimientos de invitacion o de adjudicacion
directa.

La seleccion que las Dependencias y Entidades realicen, debera fundarse y motivarse, segun
las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y los
Municipios. El acreditamiento del o los criterios, asi como la justificacion para el ejercicio de la
opcién, deberd constar por escrito y ser firmado por el titular del area responsable de la
ejecucion de los trabajos.

En cualquier supuesto se invitard a personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas necesarios, de acuerdo
con las caracteristicas complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, el titular del area responsable de la contratacion de los trabajos a mas tardar
el ultimo dia habil de cada mes enviara a la Contraloria, un informe que se referira a los
contratos formalizados en el mes calendario inmediato anterior, acompafiando copia del
escrito aludido en el segundo parrafo de este Articulo. Esta obligacion seré indelegable.

Articulo 39.- las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar obra
publica o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitacion
publica a través de los procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas o de
adjudicacion directa.

Se podra adjudicar directamente cuando:

l. El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de
arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

1. Existan condiciones o circunstancias extraordinarias o impredecibles;

Ill.  Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o region del Estado, como consecuencia de
desastres producidos por fenédmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o
existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes,
en estos casos las Dependencias y Entidades se coordinaran, segun proceda, con la
dependencia competente;

IV. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor; y no sea posible ejecutar los trabajos mediante
el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad
de que se trate, en este supuesto deberdn limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla;
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VI.

VIL.

VIII.

XI.

XIl.

Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que
hubiere resultado ganador de una licitacién. En estos casos la Dependencia o Entidad
podra adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicion
solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratandose de procedimientos de
contratacion en los que hayan considerado puntos y porcentajes como método para la
evaluacién de las proposiciones, se podra adjudicar a la propuesta que siga en
calificacién a la del ganador;

Se realice una licitacion publica que haya sido declarada desierta, siempre que no se
modifiquen los requisitos esenciales sefialados en las bases de licitacion;

Se trate de trabajos de conservacion, mantenimiento, restauracion, reparacion y
demolicién de los inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer
el catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones
correspondientes o elaborar el programa de ejecucion;

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o
urbana marginada y, que la Dependencia o Entidad contrate directamente con los
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, o
con las personas morales o0 agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los
propios habitantes beneficiarios;

Se trate de servicios relacionados con las obras publicas prestados por una persona
fisica, siempre gque éstos sean realizados por ella misma, sin requerir la utilizacién de
mas de un especialista o técnico;

Se acepte la ejecucion de los trabajos a titulo de dacién en pago, en los términos del
Cadigo Fiscal para el Estado y Municipios de Baja California Sur;

Se trate de obras de seguridad publica previa anuencia del Comité Técnico del Fondo de
Seguridad Publica; y

Se realicen dos procedimientos de invitacién que hayan sido declarados desiertos.

Asimismo, las Dependencias o Entidades podran optar por realizar la adjudicacion de los
contratos a través del procedimiento de invitacion en lugar de adjudicacion directa.

Articulo 40.- Cuando por razon del monto de la obra, resulte inconveniente llevar a cabo el
procedimiento a que se refiere el Articulo 27, por el costo que este representa, las
Dependencias y Entidades podran contratar sin ajustarse a dicho procedimiento.

La opcién que las Dependencias y Entidades ejerzan en los términos del parrafo anterior,
deberan fundarse, segun las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones
para el Estado o el Municipio que corresponda:
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I Las Dependencias y Entidades podran contratar por asignacion directa, cuando no se
exceda del importe equivalente a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualizacion que rija en el momento de la obra; y

II.  Asi mismo podran contratar por invitacion a licitantes que cuenten con la capacidad de
respuesta y los recursos técnicos, econdémicos y financieros y demas que sean
necesarios para la ejecucién de la obra, cuando no exceda del monto maximo
equivalente a treinta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion que
rija en el momento de la obra.

Para los efectos de la aplicacion de este precepto cada obra deberd considerarse
individualmente, en ningun caso el importe total de una obra podra ser fraccionada para que
guede comprendida en los supuestos a que se refiere este Articulo; y no debera considerarse
el concepto del Impuesto al Valor Agregado.

Cuando diversas areas de las Dependencias o Entidades sean las que por si mismas realicen
las contrataciones, los montos a que se refiere este Articulo se calcularan de acuerdo con el
presupuesto que a cada una de ellas le corresponda ejercer.

Articulo 41.- Las Dependencias y Entidades podran contratar servicios relacionados con las
obras publicas, siempre que se trate de servicios profesionales de investigacion y consultoria y
asesoria especializada, estudios y proyectos para cualquiera de las fases de la obra publica,
asi como de direccidn o supervision.

Tratdndose de servicios de consultorias, asesorias, estudios, investigaciones o capacitacion
relacionados con obras publicas, se debera aplicar el procedimiento de invitacién a cuando
menos tres personas, entre las que se incluiran a las instituciones de educacion superior y
centros de investigacion. Si la materia de los trabajos se refiere a informacién reservada, en
los términos establecidos en la Ley de Transparencia Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental, podra autorizarse la contratacion mediante adjudicacién directa.

Las Dependencias y Entidades que requieran contratar o realizar estudios y proyectos,
deberan ajustarse a lo estipulado en el Articulo 21 de esta Ley.

No quedan comprendidos dentro de los servicios a que se refiere el primer parrafo de este
Articulo, los que tengan como fin la ejecucién de la obra por cuenta y orden de las
Dependencias o Entidades, por lo que no podran celebrarse contratos de servicios para tal
objeto.

Articulo 42.- El procedimiento de invitacion a que se refieren los Articulos 39 y 40 fraccion I,
se sujetaran a lo siguiente:

I.-  El acto de presentacion y apertura de proposiciones podra hacerse sin la presencia de
los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitara a un representante de la
Contraloria;

Il.-  Para llevar a cabo la adjudicacion correspondiente, se debera contar con un minimo de
tres propuestas susceptibles de analisis;
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lll.- En las bases se indicaran, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, aquellos aspectos que correspondan al Articulo 30 de esta Ley;

IV.- Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijardn para cada contrato,
atendiendo el monto, caracteristicas, especialidad, condiciones, complejidad y magnitud
de los trabajos; y

V.- Difundir la invitacion en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su pagina de
Internet y en los medios de difusion que establezca la Contraloria a titulo informativo,
incluyendo quienes fueron invitados; y

VI.- Las demas disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.

TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS
CAPITULO PRIMERO

DE LA CONTRATACION

Articulo 43.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas podran ser de tres tipos:

I Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago
total que deba cubrirse al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo
terminado;

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total fijjo que deba
cubrirse al contratista sera por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el
plazo establecido;

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de estos contratos,
tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos, deberan estar desglosadas por lo
menos en cinco actividades principales.

Los contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o plazo, ni estaran
sujetos a ajustes de costos, por lo que la Dependencia o Entidad solo podran celebrar
estos contratos cuando dispongan de los recursos financieros, proyectos,
especificaciones, totalidad de los sitios donde se llevar4 a cabo la obra de referencia,
gue garanticen el debido cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebraran a precio alzado.

lll.  Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios, y
otra, a precio alzado.

Las Dependencias y Entidades podran incorporar en las bases de licitacién las modalidades
de contratacion que tiendan a garantizar al estado las mejores condiciones en la ejecucién de
los trabajos, siempre que con ello no desvirtlen el tipo de contrato que se haya licitado.
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Los trabajos cuya ejecucion comprendan mas de un ejercicio presupuestal deberan
formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los
trabajos, quedando Unicamente sujetos a la autorizacion presupuestal para cada ejercicio, en
los términos del Articulo 26 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Publico Estatal.

Articulo 44.- Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
contendran, como minimo, lo siguiente:

I.-  La autorizacién de la inversion para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus
anexos;

Il.-  La indicacion del procedimiento conforme al cual se llevo a cabo la adjudicacion del
contrato;

lll.- El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la
parte y su monto que sera sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a
precio alzado;

IV.- El plazo de ejecucién de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha
de inicio y conclusién de los mismos, asi como los plazos para verificar la terminacién de
los trabajos y la elaboracion del finiquito referido en el Articulo 67 de esta Ley, este
ultimo plazo no podra exceder de sesenta dias naturales, los cuales deben ser
establecidos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

V.- Porcentajes, numero y fechas de las exhibiciones, y amortizacion de los anticipos que se
otorguen;

VI.- Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversion de los anticipos, el
cumplimiento del contrato y vicios ocultos resultantes;

VIl.- Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando
corresponda, de los ajustes de costos;

VIIl.- Penas convencionales por atraso en la ejecuciéon de los trabajos por causas imputables
a los contratistas, determinadas Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido, las que en ningln caso podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento. Las Dependencias y Entidades
deberan fijar en el contrato los términos, condiciones y el procedimiento para aplicar las
penas convencionales, debiendo exponer en el finiquito correspondiente las razones de
su aplicacion;

IX.- Forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier
forma, hubiere recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los
trabajos, para lo cual se utilizara el procedimiento establecido en el segundo péarrafo del
Articulo 56 de este ordenamiento;

X.-  Procedimiento de ajuste de costos que deberé ser el determinado desde las bases de la
licitacion por la dependencia o entidad, el cual debera regir durante la vigencia del
contrato;
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Xl.- Un plazo de noventa dias naturales a partir del término de la obra para pagar adeudos
por trabajos ejecutados de la obra contratada que por razones justificadas no se pagaron
en los términos establecidos en el contrato mismo;

Xll.- Causales y procedimiento mediante los cuales la Dependencia o Entidad podra dar por
rescindido el contrato en los términos del Articulo 62 de esta Ley;

XIlll.- La descripcibn pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo
acompafiar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos; tratdndose de servicios, los
términos de referencia;

XIV.- Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolveran las discrepancias
futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion;

XV.- Las retenciones a que se refiere el Articulo 52;
XVI.- En su caso la terminacién anticipada del contrato segun lo estipulado en el Articulo 50;

XVII.-Si la obra sera ejecutada en mas de una etapa y se haya contratado la totalidad de la
misma, subsistira el contrato original con sus respectivos adendums; y

XVIIl.- Plazo de entrega de obra terminada:

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitacion, el contrato, sus anexos Yy la bitacora de
los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberan modificar las condiciones
previstas en las bases de licitacion.

En la formalizacion de los contratos, podran utilizarse los medios de comunicacién electronica
gue al efecto autorice la Contraloria.

En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se podran utilizar medios remotos de
comunicacion electronica.

Articulo 45.- La adjudicacion del contrato obligara la Dependencia o Entidad y al licitante
ganador en quien hubiere recaido dicha adjudicacion, a formalizar el documento relativo,
dentro de los diez dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo. No podra formalizarse
contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo a lo dispuesto en la fraccion Il
del Articulo 46 de esta Ley.

Si el interesado no firmara el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que
se refiere el parrafo anterior, la Dependencia o Entidad podrd, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicion
solvente que resulte econédmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo
asentado en el dictamen a que se refiere el Articulo 35 de esta Ley, y asi sucesivamente en
caso de que este ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con
respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea
superior al diez por ciento.
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Tratandose de una evaluacion de puntos y porcentajes, el contrato podra adjudicarse a la que
le siga en calificacion y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la
adjudicacion.

La adjudicacion y firma del contrato se comunicard a la Contraloria o al sindico municipal
segun sea el caso, en la forma y términos que estos establezcan.

Si la Dependencia o Entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las
bases de licitacibn que motivaron el fallo correspondiente, el contratista, sin incurrir en
responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la Dependencia
o Entidad a solicitud escrita del contratista cubrird los gastos no recuperables en que hubiere
incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacién de que se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorizacion previa del titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos en la
Dependencia o Entidad de que se trate, podra hacerlo respecto de partes del contrato o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra.

Esta autorizacibn previa no se requerira cuando la dependencia o entidad sefale
especificamente en las bases de la licitacion, las partes de los trabajos que podran ser objeto
de subcontratacion. En todo caso, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la
ejecucion de los trabajos ante la Dependencia o Entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma
parcial o total en favor de tercero, con excepcidon de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad
previa de la Dependencia o Entidad de que se trate.

Articulo 46.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberan
garantizar:

I.-  Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantia debera constituirse por la totalidad
del monto del anticipo; y

II.-  El cumplimiento de los contratos.

Cuando las Dependencias y Entidades celebren contratos en los casos sefialados en el
Articulo 39, fracciones VIII y IX y Articulo 40, el servidor publico facultado para firmar el
contrato bajo su responsabilidad, podran exceptuar al contratista, segun corresponda, de
presentar la garantia de cumplimiento del contrato respectivo.

Las garantias previstas en las fracciones | y Il de este Articulo, deberan presentarse dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

Articulo 47.- Las garantias que deban otorgarse conforme a esta Ley, se constituirdn en favor
de la Secretaria de Finanzas, las Tesorerias Municipales o las Entidades conforme a las leyes
y convenios aplicables.



H. CONGRESO DEL ESTADO

Articulo 48.- El otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos y se sujetara a lo
siguiente:

VI.

El importe del anticipo concedido ser& puesto a disposicion del contratista con antelacion
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Entregado el
importe del anticipo y si el contratista no otorgé la garantia en el plazo acordado, previo
al tramite de pago del mismo, no procedera el diferimiento y por lo tanto, debera iniciar
los trabajos en la fecha establecida originalmente;

Las Dependencias y Entidades podran otorgar hasta un treinta por ciento de la
asignacion presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate de acuerdo
al programa de obra y financiero para que el contratista realice en el sitio de los trabajos
la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos;
asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente y demas insumos gque deberan otorgar.

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo
sera determinado por la dependencia o entidad atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que decida otorgarlo, debera
ajustarse a lo previsto en este Articulo;

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinacion del costo financiero de su propuesta;

Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podra ser
mayor, en cuyo caso sera necesaria la autorizacion escrita del titular de la dependencia
o entidad; quien deber& elaborar un dictamen justificativo e informara a la Contraloria, o
en su caso al Sindico Municipal;

Las dependencias y entidades podran otorgar anticipos para los convenios que se
celebren en términos del articulo 60 de esta Ley sin que pueda exceder el porcentaje
originalmente autorizado en el contrato respectivo.

Los términos de amortizacion de anticipo de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo
por amortizar se reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la
determinacion de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrird los cargos
gue resulten conforme a la tasa y el procedimiento de célculo establecido en el segundo
parrafo del Articulo 56 de esta Ley.

Articulo 49.- las Dependencias y Entidades se abstendran de recibir propuestas o celebrar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con el contratista siguiente:
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VI.

VII.

VIII.

Aquellos en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento
de contratacion tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de
las que pueda resultar algin beneficio para él, su cényuge o0 sus parientes
consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, 0 para socios o sociedades de
las que el servidor publico o las personas antes referidas formen parte;

Los que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las
sociedades de las que su cényuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o0 para socios o sociedades de las que el servidor publico o las
personas antes referidas formen parte; sin la autorizacion previa y especifica de la
Contraloria conforme a la Ley de responsabilidades de los servidores publicos del
Estado y Municipios; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o
comision en el servicio publico;

Aquellos que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso
de un afio calendario contado a partir de la notificacion de la rescisién. Dicho
impedimento prevalecerd ante la propia Dependencia o Entidad convocante durante un
afo calendario contado a partir de la notificacion de la rescision;

Los que se encuentren registrados como inhabilitados ante la Contraloria, en los
términos del titulo séptimo de este ordenamiento;

Aquellos que hayan sido declaradas en suspension de pagos, estado de quiebra o
sujetas a concurso de acreedores;

Los que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren
vinculados entre si por algin socio o0 asociado comun;

Los que pretendan participar en un procedimiento de contratacion y previamente, hayan
realizado o se encuentren realizando por si 0 a través de empresas que formen parte
del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de
direccion, coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones; laboratorio de
andlisis y control de calidad, geotecnia, mecanica de suelos y de resistencia de
materiales; radiografias industriales; preparacion de especificaciones de construccion;
presupuesto de los trabajos; seleccién o aprobacion de materiales, equipos y procesos,
o la elaboracién de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se
encuentran interesadas en participar;

Aquellos que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboracion de dictamenes, peritajes y
avaluos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de
los contratos en los que dichas personas o0 empresas sean partes;

Los que en virtud de la informacién con que cuente la Contraloria hayan celebrado
contratos en contravencién a lo dispuesto por esta Ley;
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X.  Los demds que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién
de Ley;

Xl.  Los que se encuentren en el supuesto de la fraccion Ill de este Articulo, respecto de
dos o mas Dependencias o Entidades durante un afio calendario, contado a partir de la
fecha en que la Contraloria lo haga del conocimiento de las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Estatal y/o Municipal; y

XIl. Los que por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situacion de mora
respecto a la ejecucion de otra u otras obras publicas que tengan contratadas.

Articulo 50.- Las Dependencias y Entidades podran rescindir administrativamente los
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Asimismo, las
Dependencias y Entidades podran acordar con el contratista dar por terminados
anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resoluciéon de una inconformidad emitida por la Contraloria y/o Contraloria Municipal o su
equivalente, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere este Articulo.

Articulo 51.- El Ejecutivo podra autorizar la contratacion directa de obra publica y servicios
relacionados con las mismas, incluido el gasto correspondiente, y establecera los medios de
control que estime pertinentes, 0 sean necesarios para salvaguardar la integridad, la
independencia y la soberania de el Estado y garantizar su seguridad interior, asi mismo podra
tomar las medidas necesarias en caso de desastre; también cuando se presenten
circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra o servicio; de igual
manera cuando concurran circunstancias o condiciones de orden econémico.

Articulo 52.- En los contratos de obra publica y en los de servicios relacionados con las
mismas, que se celebren con los contratistas se estipularan las obligaciones de cubrir el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derecho por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control para la Contraloria; y cuando proceda por existir
convenio entre las Dependencias o Entidades y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién el dos al millar para el Instituto de Capacitacion de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion. La Secretaria de Finanzas y Entidades al hacer el pago de cada
estimacion de obra y servicios retendran los importes referidos.

En los casos de los Ayuntamientos la Tesoreria Municipal los remitira a la Contraloria
Municipal o su equivalente, lo referente al 5 al millar solo para el caso de celebrar contratos de
obra publica y servicios relacionados con las mismas con recursos propios de los
Ayuntamientos; y el dos al millar al Instituto de Capacitacion de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION
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Articulo 53.- La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato
respectivo, y para ese efecto, la Dependencia o Entidad contratante oportunamente pondra a
disposicion del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento
de la Dependencia o Entidad, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

Dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de iniciacién de los trabajos, ya sea que
estos se realicen por contrato o administracion directa, la Dependencia o Entidad lo
comunicard a la Contraloria o al Sindico Municipal en su caso.

Articulo 54.- Las Dependencias y Entidades estableceran la residencia de obra con
anterioridad a la iniciacion de las mismas, la cual deberd recaer en un servidor publico
profesional con el perfil técnico necesario designado por la Dependencia o Entidad, quien
fungird como su representante ante el contratista y serd el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos contratados incluyendo la aprobacion
de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra debera estar
ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para
efectos de pago debera ser autorizada por la residencia de obra de la Dependencia o Entidad.

Articulo 55.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una
periodicidad no mayor de un mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que hubiere fijado la Dependencia o Entidad en el contrato, acompafadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la
revision y autorizacion de las estimaciones contard con un plazo no mayor de diez dias
naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la Dependencia o
Entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez dias naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
siy, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las dependencias y entidades podran establecer en sus politicas, bases y lineamientos,
preferentemente, el pago a contratistas a través de medios de comunicacion electronica.

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos
y los plazos para su pago deberan establecerse en las bases de licitacion y en el contrato
correspondiente.

Articulo 56.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,
la Dependencia o Entidad, a solicitud del contratista, deberd pagar gastos financieros
conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado vigente.
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Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo establecido
en la Ley de Ingresos del Estado vigente.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

Lo previsto en este Articulo debera pactarse en los contratos respectivos, asi mismo la
Contraloria podra intervenir de acuerdo al Articulo 23 fracciones VIl y IX de la Ley Orgéanica
de la Administracion Publica del Estado.

Articulo 57.- Cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran circunstancias de
orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los
costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el Articulo 58 de
esta Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

Articulo 58.- El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes
procedimientos:

l. La revisidn de integracion de costos de cada uno de los precios del contrato para
obtener el ajuste;

Il. La revisidn de integracion de costos por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el
ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y

lll.  En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en
dichas proporciones.

Articulo 59.- El ajuste de costos debera pactarse en el contrato y se sujetara a lo siguiente:

l. Mediante escrito, el contratista solicitara a la Dependencia o Entidad el ajuste de costos
y ésta debera notificar al contratista la aceptacion o denegacion de su solicitud
conforme al Reglamento de esta Ley;

Il. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento de la integracion de los costos respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se
hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos la fecha de origen de los precios sera
la del acto de presentacidn y apertura de proposiciones; y

lll.  En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcidn en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con
la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el
proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos;
en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado
en la fraccion | de este articulo.

IV. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicarda a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
gue el contratista haya considerado en su propuesta; y

V. Alos demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.

Articulo 60.- Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que
en reducciéon. Si se madifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacidbn se hard con respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que si es al monto, la comparacion sera con base en el monto original del
contrato.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

Cuando la modificacion implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecucion, la
Dependencia o Entidad junto con el contratista, podran revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones.

Los ajustes de costos de ser procedentes, deberan constar por escrito y a partir de la fecha
de autorizacion, deberan aplicarse a las estimaciones que se generen, los incrementos o
reducciones gque se presenten.
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Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, no podran ser
modificados en monto o en plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicacion de un contrato a precio alzado o la
parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias econémicas de tipo
general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razén no pudieron
haber sido objeto de consideracion en la propuesta que sirvié de base para la adjudicacion del
contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la
moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente
un aumento o reduccién en la integracion de los costos de los trabajos no ejecutados
conforme al programa originalmente pactado; las Dependencias y Entidades deberan
reconocer incrementos o requerir reducciones.

Lo dispuesto en el parrafo anterior, se regira por los lineamientos que expida la Contraloria; los
cuales deberan considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes
para hacer frente a estas situaciones.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
celebracion oportuna de los convenios sera responsabilidad de la Dependencia o Entidad de
que se trate.

De las autorizaciones a que se refiere el parrafo anterior, el titular del area responsable de la
contratacién de los trabajos de la Dependencia o Entidad, informara a la Secretaria, a la
Contraloria y, en su caso, al Organo de Gobierno. Al efecto, a mas tardar el tltimo dia habil de
cada mes, debera presentarse un informe que se referira a las autorizaciones otorgadas en el
mes calendario inmediato anterior. En el caso de los Ayuntamientos se debera informar a la
Contraloria o al Sindico Municipal.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las Dependencias y Entidades
podran autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la
celebracion de los convenios respectivos. Tratdndose de cantidades adicionales, estas se
pagardn a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos
adicionales no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados por la dependencia ejecutora, previamente a su pago.
En caso de no haber conciliacion entre las partes se solicitara la intervencion de la Contraloria
para determinar lo que proceda.

Articulo 61.- Las Dependencias y Entidades podran suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos contratados por aspectos presupuéstales y técnicos justificados. El
contratante podra ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la
gue no podra prorrogarse o ser indefinida, notificando de ello a la Contraloria y/o Sindico
Municipal en su caso.

Articulo 62.- El contratante podra rescindir administrativamente los contratos en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista conforme a lo siguiente:

l. Se notificard al contratista personalmente la causa de incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince dias hébiles exponga lo que a su derecho
convenga, y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
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1. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer;

lll.  La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los quince dias habiles
siguientes a lo sefalado por la fraccion | de este Articulo; y

IV. En caso de que se dé por comprobado el incumplimiento se hara la rescisiébn de
acuerdo al procedimiento establecido para estos casos.

Articulo 63.- Cuando se determine la suspensién en todo o en parte los trabajos contratados
por causas imputables a la Dependencia o Entidad; al reinicio de los mismos, ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de
que se trate.

Articulo 64.- En la rescisién administrativa de los contratos debera observarse lo siguiente:

l. Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a la Dependencia o Entidad, ésta
pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato de que se trate; y

Il. En caso de rescision del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida
la determinacion respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados auln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias,
debiendo preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad, el inicio del procedimiento de rescision de
los mismos, estas procederan a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.
En el caso de Entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico.

El contratista estara obligado a devolver a la Dependencia o Entidad, en un plazo de diez
dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Articulo 65.- En la terminacion anticipada de los contratos debera observarse lo siguiente:

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, de comun acuerdo entre las
partes y sin penalizaciones, la Dependencia o Entidad pagard al contratista los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.
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Una vez comunicada por la Dependencia o Entidad la terminacion anticipada de los contratos
éstas procederan a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
Entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico.

El contratista estara obligado a devolver a la Dependencia o Entidad, en un plazo de diez
dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Articulo 66.- De ocurrir los supuestos establecidos en los Articulos 63, 64 y 65, las
Dependencias y Entidades comunicaran la suspension, rescision o terminacion anticipada del
contrato al contratista; posteriormente, lo hardn del conocimiento de la Contraloria, a mas
tardar el dltimo dia habil de cada mes mediante un informe en el que se referirdn los
supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

En el caso de los Ayuntamientos se comunicara a la Contraloria o al Sindico Municipal en su
caso.

Articulo 67.- El contratista comunicara a la Dependencia o Entidad la conclusion de los
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al
finalizar la verificacion de los trabajos, la Dependencia o Entidad contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La Dependencia o Entidad, comunicara a la Contraloria la terminacién de los trabajos e
informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre
representante que asista al acto.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado
en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con
la Dependencia o Entidad para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito al contratista, éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, la Dependencia o Entidad pondré a disposicion del contratista el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien,
solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.
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Articulo 68.- A la conclusién de las obras publicas, las Dependencias y, en su caso, las
Entidades, deberan registrar en las oficinas de catastro y del registro publico de la propiedad,
los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con
motivo de la construccién de las obras publicas, y en su caso deberan remitir a la Secretaria
copia de los titulos de propiedad para su inclusién en el catdlogo e inventario de bienes y
recursos del estado con copia a la Contraloria. En el caso de los Ayuntamientos se remitiran
al Sindico Municipal con copia a la Contraloria Municipal o su equivalente.

Articulo 69.- Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo
y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los
trabajos, los contratistas, a su eleccién, deberan:

l. Constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los
trabajos;

Il. Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, y

Ill.  Aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

Los contratistas, en su caso, podran retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En
igual plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segun
sea al caso.

Quedaran a salvo los derechos de las Dependencias y Entidades para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se
hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Articulo.

En los casos sefalados en el Articulo 39, fracciones VIl y IX, y 40 de esta Ley, el servidor
publico que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podra exceptuar a los
contratistas de presentar la garantia a que se refiere este Articulo.

Articulo 70.- El contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todas las disposiciones juridicas y administrativas en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el
ambito estatal o municipal; asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la
Dependencia o Entidad. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo del contratista.

Articulo 71.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las Dependencias o
Entidades vigilaran que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable
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de su realizacion, el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la
construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion,
asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Articulo 72.- Las Dependencias y Entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra
publica concluida, estardn obligadas, por conducto del area responsable de su operacion, a
mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los o6rganos internos de control
vigilaran que su uso, operacion y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y
acciones para las que fueron originalmente disefiadas.

TITULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA
CAPITULO UNICO

Articulo 73.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Articulo 24 de esta Ley, las
Dependencias y Entidades podran realizar trabajos por administracion directa, siempre que
posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en
maaquinaria y equipo de construccion y personal técnico, segun el caso, que se requieran para
el desarrollo de los trabajos respectivos y podran:

l. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente debera llevarse a
cabo por obra determinada;

II.  Alquilar el equipo y maquinaria de construccion complementaria;
lll.  Utilizar preferentemente los materiales de la region; y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran, respetando
las tarifas vigentes y aprobadas por los Ayuntamientos.

En la ejecucion de los trabajos por administracién directa, bajo ninguna circunstancia podran
participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares,
naturaleza juridica o modalidades que éstos adopten.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales
u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisicion se
regira por las disposiciones correspondientes a tal materia.

Articulo 74.- Previamente a la realizacién de los trabajos por administracion directa, el titular
del area responsable de la ejecucion de los trabajos emitir4 el acuerdo respectivo, del cual
formaran parte, entre otros aspectos, la descripcion pormenorizada de los trabajos que se
deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecucion y suministro;
y el presupuesto correspondiente. Lo cual ser4 del conocimiento de Finanzas y de la
Contraloria; tratdndose de obras municipales, se informard a la Contraloria, Tesorero, y al
Sindico o Contraloria, Municipal.

La Contraloria y los Organos Internos de Control en las Dependencias y Entidades,
previamente a la ejecucion de los trabajos por administracion directa, verificaran que se
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cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecucién, de utilizacion de
recursos humanos y, en su caso, de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion, asi
como los elementos necesarios mencionados en el primer parrafo del Articulo 73 de esta Ley.

Articulo 75.- La ejecucion de los trabajos estarq a cargo de la Dependencia o Entidad a
través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administracion directa,
debera entregarse al 4rea responsable de su operacion o mantenimiento. La entrega debera
constar por escrito.

Articulo 76.- La Dependencia o Entidad debera prever y proveer todos los recursos
humanos, técnicos, materiales y econdmicos necesarios para que la ejecucion de los trabajos
se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones
técnicas; los programas de ejecucion y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo.

En la ejecucion de los trabajos por administracion directa seran aplicables, en lo procedente,
las disposiciones de esta Ley.

TITULO SEXTO ,
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION
CAPITULO UNICO

Articulo 77.- La forma y términos en que las Dependencias y Entidades deberan remitir a la
Contraloria 0 a la Contraloria o Sindico Municipal en su caso, la informacion relativa a los
actos y contratos materia de esta Ley, seran establecidos por éstas, en el ambito de sus
respectivas atribuciones, quienes podran requerir en todo tiempo la documentaciéon especifica
relativa a cualquier obra.

La informacidn a que se refiere el Ultimo parrafo del Articulo 26 de esta Ley; debera remitirse
por las Dependencias y Entidades a la Contraloria o al Sindico Municipal en su caso, a través
de medios magnéticos o remotos de comunicacion electrénica, conforme a las disposiciones
administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloria.

Las Dependencias y Entidades conservardn en forma ordenada y sistemética toda la
documentacion comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando
menos por un lapso de tres afios, contados a partir de la fecha de su recepcion; excepto la
documentacion contable, en cuyo caso se estara a lo previsto en las disposiciones aplicables.

Las propuestas desechadas durante la licitacién publica o invitacion a cuando menos tres
personas, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta
dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
gue exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deberan
conservarse hasta la total conclusidn de la inconformidad e instancias subsecuentes;
agotados dichos términos la convocante podra proceder a su devolucion o destruccion.

Articulo 78.- La Secretaria, la Contraloria y las Dependencias coordinadoras de sector, en el
ejercicio de sus facultades, podran verificar, en cualquier tiempo, que las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en
otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados. Si la Contraloria
determina la nulidad total del procedimiento de contratacion por causas imputables a la
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convocante, la dependencia o entidad reembolsara a los licitantes los gastos no recuperables
en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

La Secretaria y la Contraloria, en coordinacion con el Titular de la Dependencia ejecutora, en
el ejercicio de sus respectivas facultades podran realizar las visitas e inspecciones que
estimen pertinentes a las Dependencias y Entidades que realicen obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, e igualmente podran solicitar a los Servidores Publicos y a los
contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de
que se trate.

Articulo 79.- La Contraloria podra verificar la calidad de los trabajos a través de los
laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o con las personas que determine, en
los términos que establecen las leyes aplicables y que podran ser aquellos con los que
cuente la Dependencia o Entidad de que se trate.

El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que sera firmado por
guien haya hecho la comprobacién, asi como por el contratista y el representante de la
Dependencia o Entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no
invalidara dicho dictamen.

Articulo 80.- Las Dependencias o Entidades controlaran todas las fases de la obra publica y
servicios relacionados con las mismas a su cargo; para este efecto estableceran en consulta
con la Secretaria y la Contraloria, de conformidad con los lineamientos que dicte el Ejecutivo
del Estado y los Presidentes Municipales, segun sea el caso las normas y procedimientos de
supervision y control que se requieran.

TITULO SEPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO UNICO

Articulo 81.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o las normas que con
base en ella se emiten, seran sancionados por la Contraloria y/o Contraloria Municipal en su
caso de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y
Municipios, y conforme al Reglamento de la presente Ley.

Articulo 82.- La Dependencia o Entidad previa notificacién y justificacion ante la Contraloria
correspondiente, inhabilitara temporalmente para participar en procedimientos de contratacién
o celebrar contratos regulados por esta Ley, al licitante o contratista que se encuentre en
alguno de los supuestos siguientes:

l. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no
formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II. Los contratistas que se encuentren en la fraccion Il del Articulo 49 de este
ordenamiento, respecto de dos o mas Dependencias o Entidades;

lll.  Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas
imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la
Dependencia o Entidad de que se trate;
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IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen informacion falsa, o que actten con dolo o
mala fe en algun procedimiento de contratacién, en la celebracion del contrato o
durante su vigencia, o bien, en la presentacion o desahogo de una queja en una
audiencia de conciliacion o de interposicion de algun recurso;

V. Las que en virtud de la informaciéon con que cuenta la Contraloria haya celebrado
contratos en contravencién a lo dispuesto por esta Ley; y

VI. Las personas fisicas que formen parte de una persona moral que haya incurrido en
cualquiera de los supuestos anteriores.

Las Dependencias, Entidades y contratistas dentro de los quince dias siguientes a la fecha en
gue tengan conocimiento de alguna infraccién a las disposiciones de esta Ley, remitiran a la
Contraloria correspondiente la documentacion comprobatoria de los hechos presumiblemente
constitutivos de la infraccion.

La inhabilitacion que imponga no sera menor de tres meses ni mayor de cinco afios, plazo
gue comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que la dependencia o
entidad la haga del conocimiento de la Contraloria correspondiente y del presunto infractor.

Articulo 83.- En el procedimiento para la aplicacién de las sanciones o0 multas a que se refiere
este Capitulo, se observaran las siguientes reglas:

l. Se comunicaran por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infraccion,
para que dentro del término que para tal efecto se sefiale y que no podra ser menor de
siete dias naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que
estime pertinentes;

1. Transcurrido el termino a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando
los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

lll.  La resolucién sera debidamente fundada y motivada, y se comunicara por escrito al
afectado.

Articulo 84.- La Contraloria y/o Contraloria Municipal en su caso, podran proponer a la
Dependencia o la Entidad contratante la imposicién de las sanciones a que se refiere este
Capitulo o la suspensién de la ejecucion de la obra en su caso.

Articulo 85.- A los Servidores Publicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley, la
Contraloria correspondiente aplicara las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Baja
California Sur y el Reglamento de la presente Ley.

Articulo 86.- Las sanciones a que se refiere la presente Ley, son independientes de las de
orden civil o penal, que puedan derivar de los mismos hechos.

Articulo 87.- No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la infraccion por causa
de fuerza mayor o de caso fortuito.



H. CONGRESO DEL ESTADO

Articulo 88.- Los servidores publicos de las Dependencias y Entidades, que en el ejercicio de
sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de
ella se deriven, deberan comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a
esta Ley.

La omisién a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada administrativamente.

Articulo 89.- Los actos, convenios, contratos y negocios juridicos que las Dependencias y
Entidades realicen en contravencién a lo dispuesto por esta Ley, seran nulos previa
determinacién de la autoridad competente.

TITULO OCTAVO
DE LOS RECURSOS Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
CAPITULO PRIMERO
DE LA INCONFORMIDAD

Articulo 90.- Las personas interesadas podran inconformarse ante la Contraloria y/o la
Contraloria Municipal o su equivalente segin corresponda, por cualquier acto del
procedimiento de contratacion que contravenga las disposiciones que rigen las materias
objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

l. La convocatoria, las bases de licitacion o la junta de aclaraciones, siempre que el
interesado haya adquirido las bases y manifestado su objecion, asi como los
argumentos y razones juridicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad so6lo podra presentarse por el interesado dentro de
los diez dias habiles siguientes a la celebracion de la dltima junta de aclaraciones;

II. Los actos cometidos durante el acto de presentacion y apertura de proposiciones y el
fallo.

En este caso, la inconformidad s6lo podra presentarse por el licitante dentro de los diez
dias habiles siguientes a la notificacién del acto respectivo, o

II. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impiden la formalizacion del
contrato en los términos establecidos en las bases 0 en esta Ley; la inconformidad solo
podra presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez dias habiles
siguientes a aquél en que se hubieren vencido el plazo para la formalizacion del
contrato.

La Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente desechara las inconformidades
gue se presenten en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las
fracciones anteriores; igualmente, desechara las inconformidades a que se refiere la fraccién
| de este articulo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere
asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su
objecion y los argumentos y razones juridicas que la funden respecto de aquellos actos que
presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.
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La inconformidad sera presentada, a eleccion del promovente, por escrito o a través de
medios remotos de comunicacion electrénica que al efecto establezca la Contraloria y/o la
Contraloria Municipal o su equivalente segun corresponda,

Transcurrido el plazo establecido en este Articulo, precluye para los interesados el derecho a
inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente
segun corresponda, pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la
Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente segun corresponda, las
irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratacion, a fin
de que las mismas se corrijan.

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente sera causa de desechamiento
del recurso.

Articulo 91.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este
Capitulo, el promovente deberd manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le
consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompafiar la documentacion
gue sustente su peticiéon. La falta de protesta indicada sera causa de desechamiento de la
inconformidad.

Cuando una inconformidad se resuelva como no infundada por resultar notoriamente
improcedente y se advierta que se hizo con el Unico propésito de retrasar y entorpecer la
continuacion del procedimiento de contratacion; se le impondra al promovente multa
conforme lo establece el Articulo 82 fraccidn IV de esta Ley.

Articulo 92.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, deberan utilizarse medios de identificacién electrénica en
sustitucién de la firma autégrafa.

Dichas inconformidades, la documentacion que las acompafie y la manera de acreditar la
personalidad del promovente, se sujetaran a las disposiciones técnicas que para efectos de la
transmisién expida la Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente segun
corresponda, en cuyo caso produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios
de identificacion y documentos correspondientes.

Articulo 93.- La Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente segln corresponda,
podra de oficio o en atencion a las inconformidades a que se refiere el Articulo 90 de esta
Ley, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de
cualquier procedimiento de contratacion se ajustan a las disposiciones en ella establecidas, la
Contraloria correspondiente debera emitir la resolucion respectiva dentro de los treinta dias
hébiles siguientes al inicio de las investigaciones.

La Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente segun corresponda, podran
requerir informacion a las Dependencias o Entidades correspondientes, quienes deberan
remitirla dentro de los diez dias naturales siguientes a la recepcién del requerimiento
respectivo.
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Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloria y/o la
Contraloria Municipal o su equivalente segun corresponda, debera hacerlo del conocimiento
de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el
parrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el
tercero perjudicado haga manifestacion alguna, se tendra por precluido su derecho.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere este Articulo, la Contraloria y/o la
Contraloria Municipal o su equivalente segun corresponda, podra suspender el procedimiento
de contratacion, cuando:

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta
Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de
contratacion pudiera producirse dafios o perjuicios a la Dependencia o Entidad de que
se trate; y

.  Con la suspensién no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan
disposiciones de orden publico. La Dependencia o Entidad debera informar dentro de
los tres dias habiles siguientes a la notificacion de la suspensién, aportando la
justificacion del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, se
contravienen disposiciones de orden publico, para que la Contraloria y/o la Contraloria
Municipal o su equivalente segun corresponda, resuelva lo que proceda.

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspension, éste debera garantizar los dafos y
perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloria y/o la
Contraloria Municipal o su equivalente segun corresponda, de conformidad con los
lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podra dar contrafianza
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efecto la suspension.

Articulo 94.- La resolucion que emita la Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su
equivalente segun corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de
los servidores publicos que hayan intervenido tendra por consecuencia:

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices
necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley;

Il. La nulidad total del procedimiento;
Ill. Ladeclaracion relativa a lo infundado de la inconformidad. o
IV. las directrices para que el contrato se firme.
CAPITULO SEGUNDO )

DEL RECURSO DE REVOCACION
Articulo 95.- El recurso de revocacion tiene por objeto la revision, modificacion, confirmacion
o anulacién de la resolucién recurrida, por la inexacta aplicacion de la ley o por haberse
tomado en cuenta un acto nulo. Debiéndose interponer ante la autoridad que dicto el acto o

resolucion, dentro de los quince dias habiles contados a partir del dia habil siguiente al de la
notificacion de la resolucidn respectiva.
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Articulo 96.- La interposiciébn y desahogo del recurso de revocacién, serd conforme al
siguiente procedimiento:

I.-  Se interpondrd por el recurrente mediante escrito en el que exprese los agravios que la
resolucién o acto impugnado le cause, ofreciendo las pruebas con que pruebe su dicho
y acompafiando copia de la resolucioén recurrida, la constancia de la notificacion de esta
Gltima, excepto si la notificacion se hizo por correo, asi como el nombre del tercero
perjudicado en su caso;

Il.- Las pruebas ofrecidas, seran pertinentes e idoneas para dilucidar las cuestiones
controvertidas, debiendo relacionarlas con cada uno de los hechos controvertidos, y sin
el cumplimiento de este requisito seran desechadas; y

lll.- Se tendran por no ofrecidas las pruebas documentales si estas no se acompafan al
escrito en que se interponga el recurso, salvo que obren en el expediente en que se
haya originado la resolucién recurrida y que se encuentre en resguardo de la autoridad
emisora del acto o resolucion. No seran admisibles las pruebas confesional y
testimonial de las autoridades. La prueba pericial se desahogara con la presentacion
del dictamen a cargo del perito designado por el recurrente, de no presentarse el
dictamen dentro del plazo de Ley, la prueba sera declarada desierta.

La autoridad podra pedir que se le rindan los informes que considere pertinentes a quienes
hayan intervenido en el acto o resolucion recurrida.

La autoridad acordara lo que proceda sobre la admision o improcedencia del recurso y de las
pruebas que el recurrente hubiera ofrecido y ordenara el desahogo de las mismas dentro del
plazo de veinte dias habiles, que sera improrrogable. Vencido el plazo para el desahogo de
las pruebas, se dictara resolucion que corresponda en un término que no excedera de diez
dias habiles.

CAPITULO TERCERO )
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

Articulo 97.- La Dependencia o Entidad y/o los contratistas podran solicitar la intervencion de
la Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente segln corresponda, con motivo del
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos.

Una vez recibida la solicitud de intervencién respectiva, la Contraloria y/o la Contraloria
Municipal o su equivalente segun corresponda, sefialara dia y hora para que tenga verificativo
la audiencia de conciliacion y citara a las partes. Dicha audiencia se debera celebrar dentro
los quince dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud.

Articulo 98.- En la audiencia de conciliacién, la Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su
equivalente segun corresponda, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud
de intervencion y los argumentos que hiciere valer la Dependencia o entidad respectiva,
determinard los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortardq a las partes
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el
conflicto planteado.
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En la conciliacion las partes deberan procurar la realizacion de acciones que promuevan la
ejecucion total de los trabajos y la completa resolucion, de las controversias, a través de los
convenios que acuerden las mismas, los que podran considerarse para efectos de la
solventacion de observaciones de los 6rganos de control.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la
Contraloria y/o la Contraloria Municipal o su equivalente segun corresponda, sefialaran los
dias y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliacion deberé agotarse
en un plazo no mayor de treinta dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya
celebrado la primera sesion, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas
debidamente justificadas.

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controversia, podran
designar a su costa, ante la presencia de la propia Contraloria y/o Contraloria Municipal o su
equivalente segun corresponda, a un tercero o perito que emita su opinion sobre los puntos
controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.

De toda diligencia deberd levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de
las actuaciones.

Articulo 99.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacién, los acuerdos
formaran parte del contrato y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial
correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer
en la via que corresponda.

TITULO NOVENO
DE LA CAPACITACION

Capitulo Unico.

Articulo 100.- Las personas fisicas o0 morales que pretendan participar en cualquier
procedimiento de licitacion publica o de invitacidbn a por lo menos tres personas, deberan
acreditar que han cumplido con la capacitacion de su personal, tal y como lo establece la
autoridad laboral competente, conforma a la Ley Federal del Trabajo.

TiITULO DECIMO
DE LA VINCULACION CON EL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.
CAPITULO PRIMERO
DE LA VINCULACION.

Articulo 101.- EI Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupcion, en el ejercicio de sus
facultades, podra establecer bases y principios para la efectiva coordinaciéon de las
autoridades de los diferentes 6rdenes de gobierno en materia de fiscalizacion y control de
recursos publicos que se relacionen con las obras publicas y servicios relacionados con las
mismas.
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CAPITULO SEGUNDO
DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Articulo 102.- El Observatorio Ciudadano, es un instrumento de participacion ciudadana, que
tiene por objeto el analisis, seguimiento y evaluacién de las politicas publicas de las
Dependencias y Entidades, asi como de la revision, estudio, planteamiento de propuestas y
opiniones respecto a las distintas problematicas que viven sectores de la sociedad en materia
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El Observatorio Ciudadano tendra su residencia en la Capital del Estado y debera contar con
un Reglamento Interno en el que se regulara su funcionamiento.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano duraran cuatro afios en su encargo y se integrara
de acuerdo a lo previsto en la presente Ley.

El Congreso del Estado de Baja California Sur a través de la Comisibn Permanente de
Infraestructura, emitira una convocatoria publica para elegir a los integrantes del observatorio
referidos en la fraccion VII del articulo 103 de la presente Ley y una vez concluida dicha
seleccion, la Comisibn Permanente de Infraestructura, solicitara por escrito a las
organizaciones e Instituciones referidas en las fracciones | a VI del citado articulo, designen a
sus representantes a fin de concluir la conformacion e instalacién del observatorio ciudadano.

La convocatoria a que se refiere el parrafo anterior, sera publicado en el diario de mayor
circulacion en el Estado por un espacio de tres en tres dias y en la pagina de Internet del
Congreso del Estado por un espacio de 15 dias.

Articulo 103.- El Observatorio Ciudadano, se integrara por:

l. Un representante designado por la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccion
en el Estado (CMIC);

Il. Un representante designado por el Colegio de Ingenieros en el Estado, a fin a la obra
publica;

lll.  Un representante designado por el Colegio de Arquitectos en el Estado;

IV. Un representante designado por el Colegio de Peritos Valuadores del Estado de Baja
California Sur;

V.  Unrepresentante, académico designado por el departamento de Ciencias de la tierra del
Instituto Tecnolégico de La Paz;

VI.  Un representante, académico designado por la Universidad Autonoma de Baja California
Sur; y

VII. Tres representantes, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil.

En su integracion se procurara cumplir con el principio de paridad de género, a efecto de que
no se integre con mas de 60% de personas del mismo sexo.
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La participacion de los integrantes del Observatorio es honorifica, por lo que no recibiran
retribucion econdmica alguna por las funciones que desempefien con tal caracter.

El Observatorio ciudadano sesionard a convocatoria de su Presidente, emitida con al menos
veinticuatro horas de anticipacion, con la periodicidad que sefiale su Reglamento Interno,
debiendo haber una asistencia de mas de la mitad de sus integrantes para que las sesiones
sean vdlidas.

Las decisiones del Observatorio Ciudadano se tomaran por mayoria simple de votos de sus
integrantes y en caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad.

Articulo 104.- El Observatorio Ciudadano, conforme a su reglamento, podra constituir las
Delegaciones Municipales que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y
para su conformacioén, su Presidente, a propuesta del Pleno, podra formular las invitaciones
correspondientes a ciudadanos o instituciones del sector privado, social o académico para que
participen en el desarrollo de los trabajos que realizan las distintas Comisiones.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano, deberan conducirse en el desempefio de sus
atribuciones con obijetividad, imparcialidad, honestidad, responsabilidad y manejar en forma
confidencial aquella documentacién o informacién que por razén de su naturaleza y contenido
pueda producir algun dafio, peligro o afectacion a personas o instituciones.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano deberan excusarse de conocer o intervenir en
todo asunto en el que tengan conflicto de intereses.

De igual forma se abstendran de utilizar al Observatorio Ciudadano como medio de presién
politica o para conseguir beneficios econémicos para si 0 para terceros.

Articulo 105.- Corresponde al Observatorio Ciudadano en materia de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, las siguientes:

l. Cuando se le solicite, emitir opiniones a las Dependencias y Entidades respecto a las
distintas problematicas que viven sectores de la sociedad,;

II.  Llevar a cabo el andlisis, seguimiento y evaluacion de la ejecucion de las politicas
publicas por parte de las Dependencias y Entidades;

lll.  Proponer en términos del numeral 104 de ésta Ley, la oportuna integracion, instalacion y
funcionamiento de las Delegaciones Municipales que el Observatorio Ciudadano
considere necesarias;

IV. Dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos y acciones de las Entidades y
Dependencias, asi como desarrollar estudios e investigaciones que sean pertinentes, a
fin de analizar los datos, cifras, indicadores o estadisticas;

V.  Fungir como foro de consulta, para el estudio, analisis y deliberaciones de los asuntos
especificos relacionados con los objetivos y fines de la presente Ley, y sobre aquellos
problemas que en la materia de la misma aquejen a los habitantes del Estado;
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VI. Llevar a cabo foros y eventos de caracter informativo y formativo a fin de fomentar la
cultura de la legalidad, estableciendo mecanismos que permitan incorporar las
propuestas sociales;

VIl. Canalizar, a las instancias correspondientes, las quejas y problemas, inquietudes, asi
como las propuestas de obras y acciones expresadas por la ciudadania;

VIIl. Formular y aprobar su Reglamento Interno para el funcionamiento del Observatorio
Ciudadano, asi como fijar las politicas y programas que habra de ejecutar, y

IX. Las demas que le atribuyan su Reglamento Interno.

Articulo 106.- Las Entidades y Dependencias deberan proporcionar al Observatorio
Ciudadano, la informacion que le facilite el cumplimiento de su objeto.

Articulo 107.- Las opiniones emitidas por el Observatorio Ciudadano, de ningin modo tendran
el caracter de vinculantes e imperativas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Obras Publicas del Estado de Baja California sur publicada
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el dia 12 de septiembre de 1984.

TERCERO.- EIl Ejecutivo del Estado expedird el Reglamento de esta Ley en un plazo no
mayor a 180 dias naturales, contados a partir del dia siguiente en que entre en vigor el
presente ordenamiento.

CUARTO.- Los procedimientos de contratacion, de aplicacion de sanciones y de
inconformidades, asi como los demas asuntos que se encuentren en tramite o pendiente de
resolucion se tramitaran y resolveran conforme a las disposiciones vigentes al momento en
gue se iniciaron.

QUINTO.- Los contratos de obra publica y servicios relacionados con las mismas que se
encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuaran rigiéndose por las disposiciones
vigentes en el momento en que se celebraron.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL ANO DOS MIL CUATRO. PRESIDENTA.- DIP. ADELINA LOGAN CARRASCO.-
Rubrica. SECRETARIA.- DIP. MARIA LUISA GONZALEZ CASTRO.- Rdbrica.
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TRANSITORIOS DECRETO 1563

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el Articulo Tercero Transitorio del Decreto 1490,
mediante el cual se expide la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado numero 71, de fecha 31 de diciembre del 2004.

ARTICULO TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, expedira el Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur, en un plazo que no exceda de 90 dias naturales posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto.

DADO EN LA SALON DE SESIONES, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 13 DIAS
DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2005. Presidenta.- Dip. Blanca Guadalupe Guluarte
Guluarte.- Rabrica. Secretario.- Dip. Joel Villegas Ibarra.- Rubrica.

TRANSITORIOS DECRETO No. 2379

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicacién en el Boletin Oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios deberan efectuar, en el ambito de sus
respectivas competencias, los ajustes correspondientes en sus reglamentos, bandos y demas
normas administrativa, en un plazo que no exceda el dia 28 de enero de 2017.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL ANO DOS MIL DIECISEIS. Presidente.- Dip. Alfredo Zamora Garcia.- Rubrica.
Secretaria.- Dip. Norma Alicia Pefia Rodriguez.- Rubrica.

TRANSITORIO DECRETO No. 2654

Unico.- El presente decreto entrara en vigor a partir del dia 01 de enero del afio 2020, previa
publicacion en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS SIETE MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019.
Presidenta.- DIP. DANIELA VIVIANA RUBIO AVILES.- Rubrica. Secretaria.- DIP. LORENIA
LINETH MONTANO RUIZ.- Ribrica.

TRANSITORIOS DECRETO No. 2666

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
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Segundo.- El “Observatorio Ciudadano de Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas”, debera quedar instalado en un plazo que no exceda de 120 dias habiles siguientes a
partir de la publicaciébn del presente Decreto, para estos efectos, por Unica ocasion el
Congreso del Estado de Baja California Sur a través de la Comision Permanente de
Transparencia y Anticorrupcién convocara a las asociaciones e instituciones sefialadas en la
fracciones | a la VI del articulo 103, para que designen a sus representantes para la
conformacion del Observatorio.

Dentro del mismo plazo antes sefialado debera expedir la convocatoria para la eleccién de los
integrantes del “Observatorio Ciudadano de Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas” referidos en la fraccion VII del numeral 103 de ésta Ley.

Tercero.- Una vez constituido el “Observatorio Ciudadano de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas”, éste contara con un plazo de 60 dias habiles, para expedir su
Reglamento Interno.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 05 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
Presidenta.- DIP. DANIELA VIVIANA RUBIO AVILES.- Rubrica. Secretaria.- DIP. LORENIA
LINETH MONTANO RUIZ.- Rubrica.



